
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ПОЛУХИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЖКХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



• утвержденный порядок предоставления и 
расходования субсидии;

• утвержденные муниципальные программы;

• регистрация заказчиков, управляющих 
организаций (ТСЖ) в КП «Информационная база 
ЖКХ Ростовской области»;

• наличие спецсчетов для расчетов с подрядными 
организациями.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА



• регистрация земельных участков;

• наличие правообладателя;

• заключение соглашения, когда дворовая 
территория состоит из нескольких земельных 
участков, принадлежащих различным 
собственникам.

РЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ



• привлечение специализированных организаций;

• наличие актуальной топографической съемки;

• учёт всех коммуникаций, находящихся на 
дворовой территории (наружные сети, котельные, 
объекты газоснабжения, трансформаторные 
подстанции и прочие).

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА



• доступность для маломобильных групп;

• соблюдение противопожарных норм;

• соотношение площади зеленых зон и твердых 
покрытий.

СООТВЕТСТВИЕ ТЕХРЕГЛАМЕНТАМ



При формировании сметной документации 
необходимо учитывать наличие затрат:
- по вывозу мусора; 

- по перемещению земляных масс;

- на работы по демонтажу; 

- на обрезку деревьев;

- на устройство щебеночных и песчаных 
оснований.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 



При выполнении строительно-монтажных работ 
необходимо учитывать:
• предварительный демонтаж незаконных строений 

и гаражей;
• ограничение парковочных мест на период 

строительных работ;
• синхронизация движения автотранспорта.

РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ



• взаимодействие заказчика, жильцов домов с                                              
подрядными организациями;

• разработка детального графика по выполнению 
работ;

• закупки и поставки материалов, оборудования. 

ВАЖНО


